

Tijdlijn

PRIJSVRAAGONTWERP


maart 1770
besluit tot een nieuw stadhuis




februari 1774
definitieve prijsvraag

burgemeester Van Iddekinge en zijn compagnon Camper nemen het voortouw

februari 1775
deadline prijsvraag



maart 1775
Husly als winnaar benoemd



november 1775
Husly stadhuisbouwmeester

DEFINITIEF ONTWERP


10 jaar

juli 1776
definitief ontwerp klaar
start van de bouw


april 1777
bouw wordt stilgelegd

burgemeester Van Iddekinge in opspraak om zijn 'vriendjespolitiek'


problemen rondom de financiën van het stadhuis



1787
bouwput wordt gedempt
(op aandringen van omwonenden)



1789
† Van Iddekinge
† Camper




november 1790
nieuw locatieonderzoek

AANGEPAST ONTWERP

7 jaar

juni 1792
geen nieuwe locatie
Husly krijgt opdracht tot een nieuw ontwerp

mei 1792
Husly presenteert nieuw ontwerp



1793
start van de bouw



1795
de Bataafse Omwenteling

de bouw is stilgelegd
dagelijkse kosten zijn te hoog geworden en het geld is op
daarnaast paste het stadhuis niet bij de nieuwe bestuursvorm

januari 1796
† Husly

1/2 jaar

januari 1802
besluit tot afbouwen stadhuis

maart 1802
Raammaker wordt uitvoerend architect

oktober 1802
winterstop

augustus 1802
winterstop over



januari 1806
stadhuis wind- en waterdicht

oktober 1806
stadsbestuur neemt zijn intrek


nog niet voltooid:
- peristyle
- schilderwerk
- vloeren op de 1^e en 2^e verdieping

1810
peristyle voltooid stadhuis 'af'

nog niet voltooid:
- schoorstenen
- hek binnenplaats
- ballustrades
- vloer vestibule

U-VORM DICHTGEBOUWD

62 jaar



1872
verbouwing stadhuis

U-vorm wordt dichtgebouwd i.v.m. ruimtegebrek

op het fronton wordt een windroos neergezet

