

| AANBESTEDINGEN | Werk/Dienst/Levering | Type procedure | Kwartaal |
|--|----------------------|----------------|---------------|
| FACILITAIR | | | |
| Sluitplan | Dienst | EA | 2019 Q1 |
| Circulair meubilair | Levering | EA | 2018 Q4 |
| Enveloppen | Levering | EA | 2019 Q3 |
| Post | Dienst | EA | n.n.t.b. |
| Tapijt | Levering | EA | 2019 Q1 |
| Kerstpakketten (inpakken via lederz) | Levering | EA | 2019 Q2 |
| Specialistisch reinigen tapijt | Dienst | EA | 2019 Q1 |
| Automatenbekers | Levering | EA | 2019 Q3 |
| Mailen, printen, couverteren (ws voor I&A) | Dienst | EA | 2019 Q2 |
| ICT | | | |
| 1 servicedesk (marktconsultatie) | levering | EA | 2019 Q1 |
| Microsoft SCE (SQL & Windows Server licenties) | Levering | ROK | Q1 |
| Microsoft ESA (Windows & Office licenties) | Levering | ROK | Q2 |
| Versaasing Nedgraphics | levering | | |
| Vicrea (King samen met andere gemeentes) | levering/dienst | | |
| Flexwhere tbv verdeling flexwerkplekken | Levering | MVO | |
| upgrade/uitbreiding BHV Falck | Levering/dienst | | |
| Free flow software tbv repro | levering | | |
| module HR+ in makelaarssuite | levering | | 2019 Q2 |
| Clic module (Pink) tbv MKS | levering | | 2019 Q2 |
| 2 x updates BAG applicatie (voldoen BAG 2.0) | levering | | 2019 Q2 en Q4 |
| 2 x updates Nedbrowser | levering | | |
| Nieuw debiteuren beheersysteem | levering | | 2019 Q3 |
| KMS (marktconsultatie) | levering | | 2019 Q1 |
| stadjerspas/cultuurpas | Levering/dienst | NO | 2019 Q1 |
| raadsinformatiesysteem (RIS) | levering | | 2018 Q4 |
| CRIS (doorontw.versie VIS2) | levering | | |
| inwonerportaal, iSociaal --> GemCloud (Dimpact) | levering | | |
| vervangen MLCAS (clients volgsysteem) | levering | | |
| vervangen SH-direct (Aphrodite, GGD Amsterdam)? | levering | | |
| BIM (building information modeling) | levering | | |
| aanschaf Arcgis Enterprixe (GIS/BGT)? | levering | | |
| vervanging /samenvoegen Bspaas en Winconsyst | levering/dienst | | |
| digitalisering archief VTH (o.b.v. marktconsultatie transitie DIV)? | levering/dienst | EA | |
| matching systeem | levering | | 2019 Q2 |
| HRM | | | |
| (in-company) opleidingen | dienst | EA | 2019 Q1 |
| Arbo dienstverlening | dienst | EA | 2019 Q1 |
| VASTGOED | | | |
| Divers / OGGI | | | |
| Vervangen gebouwgebonden installaties I (2 a 3 panden) | werk | mvo | 2019 |
| Vervangen gebouwgebonden installaties II (2 a 3 panden) | werk | mvo | 2019 |
| Vervangen gebouwgebonden installaties III (sportpanden) | werk | mvo | 2019 |
| Project doorlichting maatschappelijk vastgoed op wet- en regelgeving | | | |
| Maken van bouwkundige tekeningen | dienst | intern / eur | 2018-3/4 |
| Opstellen van asbestinventarisatie rapporten | dienst | mvo | 2018-3/4 |
| inspectierapporten brandveiligheid | dienst | | 2019-2/3 |
| energielabels (vanuit Masterplan Duurzaamheid) | dienst | | 2020 |
| Project Herhuisvesting Vrijdag (Kopland) (Jelte) | | | |
| Vervolgonderzoek | dienst | | 2018-3 |
| Opdracht aan architect tot bouw | dienst | NO | 2019 Q1/Q2 |
| Selectie/inhuur adviseurs bouwkundig | dienst | | 2019-2 |
| Selectie/inhuur adviseurs technische installaties | dienst | | 2019-2 |
| Aanbesteding van het bouwen | werk | | 2019-4 |
| Verbouw en uitbreiding depot Aduarderdiep Groninger Museum/CBK | | | |
| Opdracht architect/adviseurs | dienst | | 2019-3 |
| Project Kunstwerf Ebbingekwartier (nieuwbouw) (jelte) | | | |
| Aanbesteding aannemer/directievoering | werk | | 2018-4 |
| Project Ruimte verkeersploegs (Albert) | | | |
| Aanbesteding directievoering | dienst | | 2019-1 |
| Project Huisvesting lederz (Albert) | | | |
| Aanbesteding architect | dienst | mvo | 2018-4 |
| Aanbesteding constructeur E&W (en installaties) | dienst | mvo | 2018-4 |
| Aanbesteding aannemer en directievoering | werk | mvo | 2019-3/4 |
| Project Revitalisering stadhuis (Albert) | | | |
| Aanbesteding aannemer en directievoering | werk | mvo | 2019-3 |
| verbouw radesingel 6 | werk | | |
| Aanbesteding architect | dienst | mvo | 2018-3 |
| Aanbesteding constructeur E&W (en installaties) | dienst | mvo | 2018-4 |
| Aanbesteding aannemer en directievoering | werk | mvo | 2018-4 |

| AANBESTEDINGEN | Werk/Dienst/Levering | Type procedure | Kwartaal |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Project MFA De Weijert (Harold) | | | |
| Aanbesteding constructeur E&W (en installaties) | dienst | | 2018-4 |
| Aanbesteding aannemer en directievoering | werk | | 2018-4 |
| Design en Build aanbesteding Spelhal | werk | | 2018/2-4 |
| Project Nieuwbouw School Ten Boer (Harold) | | | |
| Aanbesteding aannemer | werk | europes | 2018-3/4 |
| Aanbesteding Directievoering | werk | evo/mvo | 2019-1 |
| Project Forum (Wessel) | | | |
| Aanbesteding onderhoud Forum | | | 2021-1 |
| Gresco / project 24 gebouwen | | | |
| Gaswarmtepompen 24 gebouwen aanschaffen | werk | mvo | 2018-4 |
| LED verlichting (Kernvastgoed en Buurtcentra) | werk | mvo | 2017-4 - 2018-3 |
| Gresco / projecten | | | |
| PV panelen ZDP (= afgerond), Sport050, kernvastgoed, buurtcentra | | mvo | 2017-4 - 2018-3 |
| straatverlichting verduurzamen | levering | europes?? | 2018-1/4 |
| sportveldverlichting | levering | mvo | 2018-1/4 |
| SPORT | | | |
| Vervanging koel/vriesinstallatie Karding (2023) | Levering | EA | 2023 |
| Zonwering installatie Karding (2023) | Levering | MVO | 2023 |
| Vervangen kunstgrasvelden (7x) | | | 2019 |
| Vervangen Kunstgrasvelden Haren (3x) | | | 2019 - volgt |
| de Parrel (bodem vervangen) | Zwembaden | tenzij fml | 2019 |
| DIV | | | |
| geen aanbestedingen | | | |
| FINANCIËN | | | |
| Aansprakelijkheidsverzekering (aanbesteding via makelaar) | Dienst | EA | 2020 Q1 |
| Verzekering constructie allrisk (nog niet zeker, Q1 2019 bekend of dit aanbesteed moet gaan worden) | Dienst | EA | 2020 Q1 |
| COMMUNICATIE | | | |
| geen aanbestedingen | | | |
| OPENBARE RUIMTE | | | |
| Openbare verlichting | Levering | EA | 2019 Q1/Q2 |
| Relinen 2017-2020 | Dienst | EA | 2019 Q1 / Q2 |
| Bouwborden | Levering | EA | 2020 Q1 / Q2 |
| Kl onderhoud open verharding, Perceel 1 Binnenstad/oude wijk | Dienst | EA | 2019 Q2 |
| Kl onderhoud open verharding, Perceel 2 Deel Zuid/NW/Hoogkerk | Dienst | EA | 2019 Q2 |
| Kl onderhoud open verharding, Perceel 3 Noorddijk/Ten Boer | Dienst | EA | 2019 Q2 |
| Kl onderhoud open verharding, Perceel 4 Ondergrondse containers | Dienst | EA | 2019 Q2 |
| Levering PVC materialen | Levering | EA | 2022 Q2 |
| >SI Meerstad P+R Zonnekap , Looproute | | | |
| >SI Eemskanaalzone praxis | | | |
| >SI Gr Onderhoud gesloten verhardingen 2019-2021 | | | |
| >SI Bivi Akerkhof | | | |
| >SI Zernike Bedrijventerrein | | | |
| >SI Helperzoom Noord Fietsroute | | | |
| >SI Onderzoek gebouwen instort gevaar | | | |
| >SI Peizerweg herinrichting | | | |
| >SI Suikerfabriekterrein Uitv Programma 2018 | | | |
| >SI Ten Boer Kindercentrum | | | |
| >SI OHZ nieuwe Gerrit Krolbrug | | | |
| >SI Kademuren Noorderplantsoen Beschoeiing Vijver | | | |
| >SI Ebbkw Boden Ontw Kop Vrijdemalaan | | | |
| >SI Helpman Noord Sportpark de Wijert | | | |
| >SI v&t Fietspad Spoor Saw | | | |
| >SI Ebbingekw Cultuurcluster | | | |
| >SI BIVI-O v&t Bus/autoroute Diepenring Jansstr | | | |
| >SI A-Kwartier F1A-3A-3B-4A V&T | | | |
| >SI Herewegviaduct | | | |
| >SI Kademuren Boterdiep | | | |
| >SI OHZ Aanpak Oosterhamrikzone GK bruggen | | | |
| >SI Kademuren Eemskanaal NZ Oosterhavenbrug Berlagebrug & ZZ Brandweer | | | |
| >SI Groninger Binnenstad Gele stenen | | | |
| >SI Ebbkw WZH ivm uitbr UMCG A Deusingln | | | |
| >SI Suikerunie-binnenstad fietsverbinding | | | |
| >SI W3 Groningen Bereikbaar tbv ARZ | | | |
| >SI Eemskanaalzone stedenbouwkundig plan en gebiedsbegroting | | | |
| >SI GrtMrkt OZ nieuwe markt 2018 | | | |
| >SI W3 Reg. Impl. Talking Traffic | | | |
| >SI Wijkvernieuwing Selwerd | | | |
| >SI Zernike Waterhuishouding | | | |
| >SI Eurprk v&t Groene Lint Park | | | |

| AANBESTEDINGEN | Werk/Dienst/Levering | Type procedure | Kwartaal |
|--|----------------------|----------------|--------------|
| >SI BIVI-O v&t Kattenbrug | | | |
| >SI Enceha woningbouw | | | |
| >SI Kemp V&T Woonrups Appartem. | | | |
| >SI Kemp: V&T Woningbouw Eng Kamp | | | |
| >SI BIVI-W v&t A-Weg bus/autoroute geluidsw | | | |
| >SI Korreweg San riolering 15 F1 en 2 | | | |
| >SI Noorderstationsstraat san riol samen leiding | | | |
| >SI NetwB v&t 2017 Selwerd-Eikenlaan | | | |
| >SI NetwA v&t Hanzeplein herin | | | |
| >SI NetwA ontw, v&t UMCG Noord Overstapknoop | | | |
| >SI Reitdiepzone plan openbare ruimte | | | |
| >SI Korreweg San riolering 17 F3 | | | |
| >SI BIVI-O Gelkingestraat | | | |
| >SI BIVI-O Grote Markt | | | |
| >SI BIVI-O Oosterstraat | | | |
| >SI Eurprk v&t CPO Brug | | | |
| >SI Zernikelaan infra | | | |
| >SI BIVI-O Ebbingestraat/Kwinkenplein | | | |
| >SI Sint Jansstraat-Schoolstraat | | | |
| Herinrichting Hanzeplein | werken | | 2019 Q3 |
| Uitbreiding tbv gebied van de gemeenten Haren; inventarisatie en waardering (onbeschermd) cultuurhistorische waarden | levering/dienst | | 2019 |
| Pendelbus Binnenstad | levering | | |
| Alo-locatie (verkoop en ontwikkeling) | | EA | 2018 Q4 |
| Oosterpoort: | | | |
| opstellen rekenmodel/business case | dienst | MVO | 2019 Q1 |
| maken relatieschema, ontwikkelen gebouw typologieën en maken (steden)bouwkundig schetsontwerp 1 en potentieel 4 locaties | dienst | MVO | 2019 Q1 |
| begeleiding ontwikkeling concepten voor programmering (vervolgopdracht) | dienst | EO | 2019 Q1 |
| uitvoeren second opinion business case | dienst | | 2019 Q1 |
| opstellen ruimtelijk en technisch PvE | dienst | MVO | 2019 Q1 |
| | | | |
| Preventief onderhoud parkeergarage CiBoGa | | | 2019 Q4 |
| Selectieve afsluiting antw. Tunnen abbon. G20 (onderhoud = orders) | | | 2019 Q4 |
| uitlezen/instellen/verwerken telpunten auto | | | 2019 Q4 |
| Verkeersregelinstallaties VRI | | | 2019 Q1 |
| levering lichtmastreclame (ovb beleid) | | | 2019 Q2 |
| bodmeadvies, archeologie OCE | | | 2019 Q3 |
| weekendstalling fietsen NS (hoofdstation Groningen) | | | 2019 Q1 |
| onderhoud schrobmachines parkeergarages/fietsenstalling | | | 2019 Q1 |
| bedrijfsgerede oplevering, parkeerapparatuur | | | 2019 Q... |
| levering bomen en heesters, perceel 1 bomen | | | 2019 Q3 |
| levering bomen en heesters, perceel 2 heesters | | | 2019 Q3 |
| Reinigen brugdek Werkmanbrug | | | 2019 |
| wegmarkering | | | |
| Stedelijk baggeren | dienst | EA | 2019 Q4 |
| preventief asfalt onderhoud (2017 - 2019) | | | 2019 Q1 |
| Inspectie gemalen | | | 2019 Q4 |
| reinigen gemalen | | | 2019 Q4 |
| AFVAL | | | |
| Verpakkingen voor klein chemisch afval | Levering | EA | |
| Oud papier | Dienst | EA | 2019 Q3 |
| huishoudelijk afval | | | 2019 Q1 - Q4 |
| Hout cat. A/B | | | 2019 Q4 |
| Schroot (oud ijzer) | | | 2019 Q2 |
| Flessen glas (wit/groen/bruin/bont) | | | 2019 Q1 |
| VERVOER | | | |
| materieel winterdienst | levering | EA | 2019 Q2 |
| Pers en volume containers | levering | EA | 2019 Q2 |
| kleine zuigende veegmachines | Levering | EA | 2019 Q3 |
| automaterialen | Levering | EA | 2019 Q2 |
| bevestigingsmaterialen, elektrisch gereedschap, LTB's | Levering | EA | 2019 Q2 |
| ZORG | | | |
| Tussentijdse inschrijving Open House BW | Dienst | NO | 2019 Q1 |
| Begeleiding Maatsch. Opvang/Vrouwen Opvang (nu nog subsidie of ingekocht of ingekocht via bestaande inkoopcontracten) | Dienst | ? | |
| HH | Dienst | NO | 2019 Q1 |
| Hulpmiddelen | Levering | EA | 2019 Q1 |
| Onafhankelijke clientondersteuning (OCO) | Dienst | NO | |
| Inloopvoorziening GGZ stad (overweging) | Dienst | NO | |
| WIMP | | EA | |
| SPORT | | | |

| AANBESTEDINGEN | Werk/Dienst/Levering | Type procedure | Kwartaal |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Vervanging koel/vriesinstallatie Karding (= uitgesteld naar 2023) | Levering | EA | 2022 |
| Zonwering installatie Karding (= on hold) | Levering | MVO | |
| Circulatiepompen karding zwembad (= on hold) | Levering | MVO | |
| Aanschaf robot zuig/schrobmachine (= uitgesteld) | Levering | MVO | |
| Atletiekbaan renovatie (= on hold) | Dienst | | |
| Spp Westend diversen (= on hold) | ? | | |
| Spp Lewenborg (= on hold) | ? | | |
| CULTUUR | | | |
| Brandwerende puien (on hold) | Werk | MVO | Q1 |
| Concert/Evenementenbeveiliging | Dienst | EA | 2019 Q1 |
| Reguliere vervangingen apparatuur (o.a. FOH KZ) | Levering | MVO | 2019 Q2-Q3 |
| Hotel overnachtingen voor artiesten (stroomlijnen van het DaFinci proces) | levering | EO | 2019 Q1 |
| Revitaliseren gebouw OP | werk | | 2019 Q? |
| vervangen verlichting openbaar gebied | levering/werk | | 2019 Q2 of Q3 |