
 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij bieden wij u de tweede Tussenrapportage Sport in Beeld 2007 aan. 

Ieder jaar rapporteren we u over de voortgang van de uitvoering van 

maatregelen uit het Ontwikkelingsplan Sport in Beeld 2005. In november 

2006 deden we dat voor de eerste keer en we informeerden u tevens over de 

besluiten die rechtstreeks verband houden met Sport in Beeld: extra kunstgras 

op Sportpark Stadspark en uitbreiding van Sporthal Vinkhuizen. Tussentijds 

stelde uw raad ook tariefsverhogingen vast en informeerden wij uw raad over 

de zwemwatercapaciteit in relatie tot het Helperbad en de ontwikkeling van 

de scholencampus in Noordoost in relatie tot de verhuizing van de FC 

Lewenborg.  

De tussenrapportage moet in samenhang worden gezien met voorstellen die 

tegelijkertijd, maar separaat aan u worden voorgelegd: de nota’s 

Herschikking van Sportvelden en Sport, Vensterschool & Bslim. 

Beeld nog niet compleet 

Vorig jaar zeiden we al dat de aanpak van het (groot) onderhoud van de 

sportaccommodaties buitengewoon complex is. We constateerden toen dat het 

totale beeld van Sport in Beeld nog niet compleet was. En we hebben 

aangegeven dat, door de kunstgrasvelden incidenteel te financieren, 

vervanging na 10 jaar niet geregeld is. We kondigden bovendien een 

herberekening van Sport in Beeld aan om het beeld scherp te krijgen.  

Naar aanleiding van deze Tussenrapportage komen we tot de conclusie dat we 

met de uitvoering een eind op streek zijn, maar dat we het financiële
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beeld op dit moment nog niet compleet hebben. We schatten op dit moment 

in dat de beschikbare middelen niet toereikend zullen zijn. We onderzoeken 

de mogelijkheden om een financieel sluitend voorstel aan u voor te kunnen 

leggen.  

We hebben medio 2007 de sportaccommodaties opnieuw geschouwd, maar 

de resultaten daarvan zijn nog onvoldoende doorgerekend. We verwachten in 

de loop van dit najaar duidelijkheid te krijgen over de uitkomsten van de 

markconsultatie Kardinge; die helderheid is er nu nog niet. Nadere 

verkenningen van de herbouw van de sporthal Lewenborg wijzen uit dat de 

gemeente hier mogelijk een financieel risico loopt. Bovendien hebben we nog 

geen dekking voor de nieuw te realiseren sporthal in Groningen Zuid. 

Kortom: we hebben momenteel nog onvoldoende zicht op de exacte uitkomst 

van deze onderzoeken en ontwikkelingen.  

Daarnaast constateren we dat de druk op de budgetten voor Sport in Beeld

door een aantal ontwikkelingen groeit. De oorzaken hiervan zijn divers. Met 

Sport in Beeld lossen we de knelpunten in het bestaande aanbod van 

sportaccommodaties op. We bieden echter geen antwoord op nieuwe, 

autonome ontwikkelingen: de bouw van nieuwe wijken in de stad trekt jonge 

gezinnen aan, waarvan de kinderen gebruik maken van de in de nabijheid 

gelegen sportvoorzieningen. Zo is het aantal voetbalteams op onze 

sportparken de afgelopen vier jaar met 59 toegenomen. Daarnaast hebben we 

te maken met een autonome kostenontwikkeling: de energielasten zijn 

blijkens een landelijk onderzoek van de VNG sinds 2005 met meer dan 50% 

gestegen. Met het Ontwikkelingsplan Sport in Beeld hebben we weliswaar 

een strategie om het structureel onderhoudsbudget op peil te krijgen, maar dat 

houdt onvoldoende rekening met het inhalen van achterstanden die we 

hebben opgelopen in het onderhoud. Het afgelopen jaar hebben we een piek 

in het onderhoud, veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het 

zwembad De Parrel en de honk- en softbalvelden, opgelost met incidentele 

middelen nieuw beleid. Op grond van het meerjaren onderhouds- en 

investeringenplan (MIOP) voorzien we de komende jaren nog een aantal 

keren dergelijke pieken in het onderhoud. En ten slotte: als we de vervanging 

van onze 23 kunstgrasvelden structureel willen regelen, dan legt dat een forse 

claim op de budgetten.  

Ook de omvang en de consequenties van deze ontwikkelingen hebben we op 

dit moment nog niet volledig in beeld.  

Wij kunnen uw raad dus op dit moment niet het complete inzicht bieden in de 

opgave, die er voor het op orde brengen van de sportaccommodaties ligt, en 

de oplossingen daarvan. Daar hebben we nog een paar maanden tijd voor 

nodig. We verwachten uw raad de nota hierover uiterlijk 1 februari 2008 aan 

te kunnen bieden. Daarnaast zal een deel van de oplossing gelegen zijn in het 
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ontwikkelen van nieuwe beleidskaders voor de sport. Ook de uitgangspunten 

daarvoor verwachten wij begin februari aan uw raad aan te kunnen bieden.  

Begroting 2008 en Sportbesluit 

Onze inzet is en blijft: de basis op orde. Vooruitlopend op onze nota voor 

februari stellen wij uw raad in de begroting 2008 voor om uit de 

Stadsmeierrechten 1,4 miljoen euro te bestemmen voor de renovatie van het 

Helperbad. 

Het structurele effect van het Sportbesluit van 650 duizend euro willen we 

inzetten voor de uitvoering van Sport in Beeld. Hiervoor leggen wij in 

februari een afzonderlijk voorstel aan u voor. 

 De incidentele revenuen, die wij met terugwerkende kracht van het 

Sportbesluit verwachten, willen wij voor een belangrijk deel inzetten op de 

herschikking van de sportvelden (zie de separate nota daarover). Op de 

inhoud en de financiële effecten van het Sportbesluit geven wij in de 

Tussenrapportage een toelichting.  

Wat deden we in 2007 

In 2007 bestonden de werkzaamheden enerzijds uit een groot aantal 

‘kleinere’, onderhoudswerkzaamheden zoals het vervangen van kleine 

materialen, installaties en schilderwerk. Anderzijds is er een aantal grotere 

projecten gerealiseerd. In het kader van de Herschikking Sportvelden is er op 

Sportpark De Parrel een kunstgrasveld en een pupillenveld aangelegd. Op 

Sportpark ’t Noorden is eveneens een kunstgrasveld aangelegd. Op Sportpark 

Stadspark is met de aanleg van een kunstgrasveld, parallel gelegen aan de 

snelweg, uitvoering gegeven aan de motie van uw raad. De renovatie 

werkzaamheden aan het zwembad in Sportcentrum Kardinge zijn afgerond. 

Op Sportpark Corpus den Hoorn is een vernieuwd honk- en softbalveld 

aangelegd dat tevens voldoet aan de eisen van de bond. 

 Naast de onderhoudswerkzaamheden heeft er een grote schouw plaats 

gevonden van de sportaccommodaties en een inventarisatie van de 

aanwezigheid van asbest (van dit laatste onderzoek zijn de resultaten nog niet 

bekend). 

De onderhoudsopgaven voor 2008 

In 2008 zal eveneens een groot aantal relatief kleinere 

onderhoudsmaatregelen worden uitgevoerd, zoals bij de Papiermolen het 

vervangen van het toegangshek en renovatie van de fietsenstalling. En op de 

diverse andere locaties werkzaamheden als het vervangen van cv-installaties, 

schilderwerk en het vervangen van daken. 

Daarnaast zal evenals voorgaande jaren voor ruim een miljoen euro regulier 

onderhoud ( zoals maaien, bemesten e.d.) worden uitgevoerd aan de velden. 

Verder gaan we in 2008 een aantal grote projecten starten. We zullen 

uitvoering geven aan de motie van de raad om Sporthal Vinkhuizen te 
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verbouwen tot een hal die beter geschikt is voor basketbal. In het kader van 

de Herschikking Sportvelden zullen de was- en kleedaccommodaties op de 

Sportparken De Parrel en ’t Noorden worden gebouwd. Het Helperbad en 

Zwembad De Parrel worden gerenoveerd evenals de bassins in Zwembad de 

Papiermolen. Daarnaast hebben de renovatie van het kunstgras op het 

korfbalveld op Sportpark De Wijert en het oude kunstgrasvoetbalveld op 

sportpark Coendersborg in 2008 hoge prioriteit. Op het Zernikecomplex 

realiseert de Hanzehogeschool met steun van gemeentelijke middelen in 2008 

een nieuwe topsporthal. 

Motie NOC / NSF 

Tot slot van deze brief gaan wij kort in op de motie van de Groen Links 

fractie bij de behandeling van de Tussenrapportage 2006, waarin ons college 

gevraagd werd of er landelijke afspraken te maken zouden zijn over de steeds 

veranderende eisen van bonden ten aanzien van (de inrichting) van 

sportaccommodaties. De bonden bepalen in overleg met NOC&NSF hun 

eisen ten aanzien van de sportaccommodaties. Aanpassingen worden 

besproken met de VNG en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Op 

basis hiervan adviseert de VNG/VSG hoe om te gaan met de gewijzigde 

eisen. Uiteindelijk is het aan de gemeenten zelf om te bepalen wat zij doen. 

Als gemeenten sportaccommodaties niet aanpassen, kan dat uiteindelijk ertoe 

leiden dat verenigingen niet meer mogen meedoen aan de competitie. Wij 

hebben via de VNG en VSG het verzoek neergelegd of de bonden kritisch 

willen zijn bij het aanscherpen van hun eisen ten aanzien van de 

sportaccommodaties en tenminste een reële overgangstermijn willen 

hanteren.  

Motie knelpunten in de sport 

In de Tussenrapportage verschaffen wij uw raad inzicht in de knelpunten op 

het gebied van de capaciteit van de diverse sportparken. In de nota over het 

op orde brengen van de sportaccommodaties (februari 2008) komen wij 

hierop terug. 

De tussenrapportage 2007 hebben wij als bijlage aan deze brief toegevoegd. 

Deze is, evenals in 2006, beschreven aan de hand van het Ontwikkelingsplan 

uit 2005.  

Onderaan deze brief hebben wij de planning van de nieuwe sportnota 

toegevoegd.  

Wij hopen u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien. 
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Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders 

van Groningen, 

De burgemeester,     De secretaris, 

De planning voor een nieuwe sportnota ziet er als volgt uit: 

29 januari 2008  vaststelling agenda nieuwe sportnota in het 

college 

medio februari 2008  bespreking agenda nieuwe sportnota in 

raadscommissie O&W  

februari - april 2008   gesprekken met het veld 

juni  2008   concept sportnota ter vaststelling in het college 

juni  2008   informatieavonden voor het veld 

juni  2008   concept sportnota ter discussie in 

raadscommissie O&W 

juni  2008    concept sportnota in raad 

1 juli t/m 15 september  inspraakprocedure 

15 september t/m 15 oktober verwerking inspraakprocedure 

november 2008  vaststelling definitieve sportnota in college 

november 2008  vaststelling definitieve sportnota in 

raadscommissie O&W 

november 2008  vaststelling definitieve sportnota in raad 


