
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte lezer, 

 

In december 2023 ontvingen woningeigenaren die op dat moment nog geen VA 

hadden ontvangen een brief van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met de 

belofte dat zij deze vóór 1 juli 2024 zouden ontvangen. Inmiddels is deze datum 

verstreken en is gebleken dat de NCG deze belofte niet volledig heeft kunnen 

waarmaken. Dit leidde uiteraard tot brede teleurstelling en onrust onder de bewoners. 

Wij deelde deze teleurstelling en ook de NCG sprak hun ongenoegen uit.  

 

Vorige maand informeerden we uw raad over de voortgang van het Lokaal Plan van 

Aanpak 2024. Hierbij deelden we ook dat de NCG in juli een rapportage over de 

resultaten van de bewonersbelofte zou delen en beloofden we u een brief te sturen met 

een nadere duiding van deze resultaten. Met deze brief informeren we u over de 

resultaten van de bewonersbelofte van de NCG. 

 

Context 

In november 2021 gaf staatssecretaris Vijlbrief in een Kamerbrief aan dat alle 

bewoners die op dat moment nog geen VA hadden ontvangen uiterlijk 31 december 

2023 van de NCG duidelijkheid zouden moeten hebben over de vraag of hun woning 

aan de veiligheidsnorm voldoet. Twee jaar later bleek dat de NCG hier, gedeeltelijk, 

niet in zou slagen. Oorzaken hiervan waren onder andere capaciteitsproblemen bij 

ingenieursbureaus en het uitvoeren van een extra kwaliteitstoets op beoordelingen met 

de typologieaanpak. Staatssecretaris Vijlbrief beloofde vervolgens dat alle bewoners 

vóór 1 juli 2024 duidelijkheid zouden krijgen. De bewoners die in december 2023 nog 

geen duidelijkheid hadden, ontvingen ook een brief van de NCG met deze belofte. 
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Volgvel 1 

 

Resultaten 

Op 31 januari 2024 hadden volgens opgave van de NCG 1.273 adressen in de 

gemeente Groningen nog geen VA ontvangen. Per 1 juli 2024 kunnen we constateren 

dat de NCG voor 957 van deze adressen een beoordeling heeft opgesteld en deze met 

de betreffende bewoners heeft gedeeld. Dit betekent dat er nog 316 adressen zijn 

waarvan de bewoner nog geen VA heeft ontvangen en zij dus na 1 juli 2024 pas 

duidelijkheid ontvangen over de veiligheid van hun woning. Het merendeel hiervan, 

ongeveer 120 adressen, bevindt zich in de Stad Groningen. 

 

Van deze 316 adressen zijn er 111 die buiten de belofte van 1 juli 2024 vallen. Dit zijn 

bijvoorbeeld adressen die dit jaar pas zijn toegevoegd aan de scope van de versterking 

via bijvoorbeeld het Loket Opname op Verzoek (LOOV), of via een recente 

Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA). Ook zitten hier adressen tussen die 

op 31 december 2023 bij de NCG bekend staan als uitsteller, weigeraar of spijtoptant, 

of adressen waar moeilijk tot geen contact met de bewoner is te leggen. Voor deze 111 

adressen geldt dus dat het voor de NCG überhaupt al niet mogelijk was om de 

deadline van 1 juli 2024 te halen. Deze adressen zitten wel in het traject van Opname 

& Normering (O&N) en de NCG probeert ook om voor deze adressen zo snel 

mogelijk een beoordeling op te stellen. 

 

Dan zijn er nog 205 adressen die wél onder de bewonersbelofte van 1 juli 2024 vallen, 

maar nog geen VA hebben ontvangen op deze datum. Deze bewoners hebben op 27 

juni jl. een brief van de NCG ontvangen en/of zijn in de meeste gevallen persoonlijk 

benaderd door hun bewonersbegeleider. Het niet halen van de deadline voor deze 205 

adressen komt onder andere doordat er in sommige gevallen recent gekozen is voor 

een ander ingenieursbureau, of doordat adressen later dan gepland bij de 

ingenieursbureaus zijn uitgezet. De NCG heeft geen nieuwe deadline gesteld voor het 

opleveren van de VA’s, omdat dit per adres behoorlijk kan verschillen. 

 

Ondanks de vele versterkingsadviezen die sinds begin dit jaar wel zijn geleverd, 

vinden wij het ontzettend vervelend dat de NCG de deadline van 1 juli niet volledig 

heeft behaald en dat de bewoners nog steeds in onduidelijkheid zitten. Het is onze 

verantwoordelijkheid als gemeente om bij de NCG aan te blijven dringen op het zo 

snel mogelijk leveren van de overige versterkingsadviezen en we zijn dan ook frequent 

met de NCG hierover in contact.  

 

In september staat een raadssessie gepland met de NCG, waarbij er onder andere een 

toelichting op de genoemde resultaten gegeven zal worden. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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