
Verslag van bestuurlijk overleg drie Groningse bruggen 

Rijkswaterstaat Noord-

Nederland 

Zuidersingel 3 

8911 AV  Leeuwarden 

Postbus 2232 

3500 GE  Utrecht 

T  (088) 797 44 00 

F  (088) 797 44 12 

www.rijkswaterstaat.nl 

Contactpersoon 

Wilmar Stigter 

Strategisch adviseur 

T  06 154 367 37 

wilmar.stigter@rws.nl 

Datum 

18 februari 2020 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 1 van 3 

Omschrijving Verslag van bestuurlijk overleg over de 

Busbaanbrug, Paddepoelsterbrug en Gerrit Krolbrug 
Datum bespreking 13 februari 2020 
Deelnemers  Mieke Attema (Rijkswaterstaat, voorzitter)

 Philip Broeksma (gemeente Groningen)

 Bas Krijgsheld (provincie Groningen)

 Alfred Kazemier (gemeente Groningen)

 Zjèf Budé (Rijkswaterstaat)

 Jeroen Engels (gemeente Groningen)

 Wilmar Stigter (Rijkswaterstaat, secretaris)

Opening 

 Mieke Attema opent de vergadering. Deelnemers stellen gezamenlijk de

agenda vast.

Busbaanbrug 

 Jeroen Engels geeft een toelichting op de stand van zaken rond de

Busbaanbrug. Het gezamenlijk projectteam van de gemeente Groningen,

provincie Groningen en Rijkswaterstaat is van start gegaan met het MIRT-

onderzoek. Voor het MIRT-onderzoek is anderhalf jaar gereserveerd. Van

belang voor het MIRT-onderzoek is de mobiliteitsvisie van de gemeente

Groningen. Deze visie richt zich op het mobiliteitsvraagstuk van de gehele

stad, inclusief hoogwaardig openbaar vervoer. In het

openbaarvervoernetwerk vervult de Busbaanbrug een belangrijke rol.

 In het directeurenoverleg over de drie Groningse bruggen is afgesproken

dat in het najaar van 2020 wordt gekeken of in het BO-MIRT van 2020 de

beslissing kan worden genomen om de startbeslissing voor de verkenning

te gaan opstellen. De minister kan dan worden verzocht om in het BO-

MIRT van 2021 de startbeslissing daadwerkelijk te nemen. Het bestuurlijk

overleg stemt in met deze aanpak.

Paddepoelsterbrug 

 Voor de Paddepoelsterbrug wordt onderscheid gemaakt tussen drie

opgaven: de verkenning naar de structurele oplossing, de bouw van de
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tijdelijke fiets-/voetgangersbrug en het verwijderen van de landhoofden 

van de oude brug.  

 

Structurele oplossing 

 In de brief van de minister aan de Kamer naar aanleiding van de motie 

Schonis schrijft de minister dat zij voor de zomer het besluit neemt over 

de structurele oplossing. De minister maakt dus een keuze voor één van 

de drie varianten: geen brug, een beweegbare brug op 5,50 meter of een 

vaste fiets-/voetgangersbrug op 9,10 meter. Met het voor de zomer 

nemen van het besluit is de besluitvorming vervroegd ten opzichte van de 

eerdere planning. 

 Het is mogelijk om de besluitvorming te vervroegen door de verkenning 

anders in te richten. Onderzoeken die normaliter in de verkenning worden 

gedaan, bijvoorbeeld onderzoek naar kabels en leidingen en akoestisch 

onderzoek, worden nu - indien nodig - uitgevoerd in de planuitwerking. Er 

is voor deze aanpak gekozen om snel duidelijkheid te geven over het wel 

of niet terugkomen van een permanente brug. 

 Het besluit door de minister wordt genomen op basis van de wensen uit 

de omgeving, een locatieonderzoek, een netwerkanalyse en de planstudie 

van de provincie Groningen uit 2015. In de netwerkanalyse ligt de nadruk 

op voetgangers en fietsers. Over deze onderzoeken is regelmatig 

ambtelijk overleg. Daarnaast is er één keer in de twee maanden een 

klankbordgroep met betrokkenen. 

 Indien de minister voor de zomer het besluit neemt, dienen de 

onderzoeken ook voor de zomer te zijn afgerond. Wethouder Broeksma 

benoemt dat hij het belangrijk vindt dat het besluit wordt genomen op 

basis van volledige en betrouwbare informatie en dat de afweging tussen 

de drie alternatieven op een gelijkwaardige manier wordt gemaakt. Ofwel, 

dat er niet wordt voorgesorteerd op de optie geen brug. Ook benadrukt de 

wethouder nogmaals dat hij het proces erg lang vindt duren.  

 Rijkswaterstaat zegt toe dat het rapport op basis waarvan de 

besluitvorming plaatsvindt in het bestuurlijk overleg over de Groningse 

bruggen wordt besproken. 

 De kamerbrief gaat naar verwachting in week 8 uit. De gemeente, de 

provincie en Rijkswaterstaat spreken af het persbericht naar aanleiding 

van de kamerbrief onderling af te stemmen. 

 

Tijdelijke brug 

 Indien de minister het besluit neemt geen permanente brug terug te 

plaatsen, ontstaat de vraag of er wel een tijdelijke brug moet worden 

gebouwd. Rijkswaterstaat geeft aan dan graag met de regionale partners 

over deze vraag in gesprek te gaan. 

 Niettemin werkt Rijkswaterstaat op dit moment door aan het realiseren 

van een tijdelijke brug. Er wordt onderzoek gedaan naar de fundering en 

naar de locatie waar de brug kan worden geplaatst. Een Europese 

aanbesteding voor de tijdelijke brug kost negen maanden. Rijkswaterstaat 

kijkt daarom of er een modulaire brug kan worden geplaatst. Hiervoor is 

geen Europese aanbesteding nodig. Ook bezwaren vanuit de omgeving 

kunnen ertoe leiden dat het plaatsen van de tijdelijke brug meer tijd in 

beslag neemt. 
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Verwijderen landhoofden oude brug 

 Naast het plaatsen van een tijdelijke brug en de verkenning naar de 

definitieve oplossing, werkt Rijkswaterstaat aan het verwijderen van de 

landhoofden van de oude brug. Deze worden in april 2020 verwijderd.  

 De gemeente Westerkwartier en de gemeente Groningen verbeteren de 

omleidingsroutes over de andere bruggen. Het geld hiervoor is door 

Rijkswaterstaat overgemaakt. Deze maatregelen worden (voor) de zomer 

van 2020 gerealiseerd. Ook wordt de Dorkwerdebrug deze winter 

gestrooid.  

 

Gerrit Krolbrug 

 Onlangs is de motie ‘Praten als brugman’ aangenomen door de 

gemeenteraad van Groningen. De raad spreekt middels de motie uit een 

voorkeur te hebben voor een lage brug met vrijliggende fietspaden. Kern 

van de motie is een ruimtelijk goed inpasbare brug. De motie is door het 

college ontraden, aangezien er een variantenstudie loopt waarin 

verschillende alternatieven worden onderzocht. De motie loopt daarmee 

vooruit op de uitkomsten van deze studie.  

 Rijkswaterstaat benadrukt te streven naar een veilige, goed inpasbare en 

zo optimaal mogelijke verbinding voor zowel het kruisende verkeer als de 

scheepvaart. In een variantenstudie is het gebruikelijk om uiteenlopende 

alternatieven te onderzoeken. Op die manier kan een gefundeerde keuze 

worden gemaakt. Het directeurenoverleg besluit de variantenstudie uit te 

voeren inclusief een brughoogte van 5,50 meter. 

 Philip Broeksma geeft aan positief te staan tegenover het 

participatieproces voor de Gerrit Krolbrug zoals beschreven in de memo 

voor het bestuurlijk overleg. De brief van de omwonenden met daarin het 

ontwerp van de brug onderstreept nogmaals dat het goed betrekken van 

de omgeving van groot belang is. 

 De inkoopprocedure voor de Gerrit Krolbrug is in volle gang. Eind februari 

wordt er een bureau gecontracteerd. 

 Het bestuurlijk overleg spreekt af de volgende keer het feitenblad over de 

technische kant van de bruggen op het Van Starkenborghkanaal en de 

chronologie van besluitvorming te bespreken. 

 

Rondvraag en sluiting 

 Philip Broeksma geeft aan niet bij het volgende bestuurlijk overleg 

aanwezig te kunnen zijn. Het bestuurlijk overleg stemt ermee in om de 

vergadering te verplaatsen. 

 Bas Krijgsheld benoemt dat hij het belangrijk vindt dat de bruggen 

integraal worden benaderd. Over deze integrale aanpak wil hij het tijdens 

het volgende bestuurlijk overleg graag hebben. Het bestuurlijk overleg 

stemt hiermee in.  

 Mieke Attema bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de 

vergadering. 


