

Aan de bewoner(s) van dit adres

Datum	23 december 2012	Bijlage(n)	-	Kenmerk	RO11.2872052
Informatie	H.P. Nienhuis	Tel. (050)	367 81 11	Fax (050)	367 83 92
Onderwerp	Voortgang werkzaamheden treinstation Europapark				

Geachte heer, mevrouw,

In deze brief leest u meer over het vervolg van de werkzaamheden met betrekking tot het nieuwe treinstation Groningen Europapark, vanaf nu tot aan de voorjaarsvakantie 2012, en de mogelijke overlast die u hiervan kunt ondervinden. Rond half februari a.s. ontvangt u van ons opnieuw een brief met daarin de specifieke informatie over de werkzaamheden die - aaneengesloten - zullen plaatsvinden tijdens een periode van negen dagen in de voorjaarsvakantie.

In opdracht van ProRail werkt aannemer BAM in de gemeente Groningen bij het spoor ter hoogte van het Europapark en de Helperzoom. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. U ontvangt bij deze brief tevens een overzicht van de werkzaamheden die vanaf nu tot aan de voorjaarsvakantie zullen plaatsvinden. De data zijn overigens onder voorbehoud. De aannemer probeert de werkzaamheden binnen de aangegeven tijdstippen af te ronden. Door onvoorziene omstandigheden, zoals het weer, kan de planning echter worden aangepast en kan incidenteel buiten de genoemde tijden overlast door werkzaamheden ontstaan.

De aannemer neemt maatregelen om de overlast van de werkzaamheden voor u zoveel mogelijk te beperken. Toch kunt u last hebben van licht, geluid en trillingen veroorzaakt door de werktreinen, heimachine, (rail-)kranen, vrachtwagens, werkverlichting en aggregaten die onder andere gebruikt worden. Wij vragen uw begrip voor het eventuele ongemak.

Voor specifieke vragen of klachten over de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de aannemer BAM. Deze heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld waar u met uw vragen en klachten terecht kunt: (050) 525 5611.

Heeft u andere vragen over het project Station Europapark dan wel over de nieuwbouw van de dienst SOZawe, dan kunt u contact opnemen met een van de directievoerders van de gemeente Groningen op het Europapark: Evert Jan Panman of

Volgvel 1

Klaas van der Laan. Zij zijn bereikbaar via 050-3678111 of via e-mail:  
[post.igg@ groningen.nl](mailto:post.igg@ groningen.nl).

Wij hopen u hiermee eerst voldoende te hebben geïnformeerd, mede namens ProRail en BAM.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester van Groningen,  
namens deze, conerndirecteur Groningen,  
namens deze,

Mark van Maanen  
Projectmanager

**Overzicht werkzaamheden 's nachts**

Maandag 30 januari	00.00- 05.30 uur	Voorbereidende werkzaamheden
Zondag 5 februari	01.30-07.00 uur	
Maandag 6 februari	00.00- 05.30 uur	
Dinsdag 7 februari	00.00-05.45 uur	
Woensdag 8 februari	00.00-05.45 uur	
Donderdag 9 februari	02.00- 04.45 uur	
Vrijdag 10 februari	02.00-05.00 uur	
Zondag 12 februari	01.30-07.00 uur	
Maandag 13 februari	00.00- 05.30 uur	
Zondag 19 februari	01.00-06.45 uur	
Maandag 20 februari	02.00 -05.00 uur	
Dinsdag 21 februari	02.00-04.45 uur	
Woensdag 22 februari	02.00-05.00 uur	
Donderdag 23 februari	01.30-07.00 uur	
Vrijdag 24 februari	00.00- 05.30 uur	

**Overzicht werkzaamheden overdag**

<b>Periode</b>	<b>Werktijden</b>	<b>Inhoud werkzaamheden</b>
Dinsdag 27 december tot en met vrijdag 30 december	06.00- 19.00 uur	Europapark: betonwerk, transportbewegingen Helperzoom: betonwerk, grondwerk, transportbewegingen
Maandag 2 januari tot en met vrijdag 6 januari	06.00- 19.00 uur	Europapark: betonwerk, uittrillen damwanden, grondwerk, intrillen betonnen damwanden, aanbrengen boorpalen, transportbewegingen Helperzoom: betonwerk, grondwerk, transportbewegingen
Zaterdag 7 januari	06.00-18.00 uur	Europapark: betonwerk, uittrillen damwanden, grondwerk, intrillen betonnen damwanden, aanbrengen boorpalen, transportbewegingen Helperzoom: betonwerk, grondwerk, transportbewegingen
Maandag 9 januari tot en met vrijdag 13 januari	06.00- 19.00 uur	Europapark: betonwerk, aanbrengen boorpalen, intrillen betonnen damwanden, grondwerk, transportbewegingen Helperzoomzijde: betonwerk, grondwerk, transportbewegingen

Zaterdag 14 januari	06.00-18.00 uur	Europapark: betonwerk, aanbrengen boorpalen, intrillen betonnen damwanden, grondwerk, transportbewegingen Helperzoomzijde: betonwerk, grondwerk, transportbewegingen
Maandag 16 januari tot en met vrijdag 20 januari	06.00- 19.00 uur	Europapark: betonwerk, aanbrengen boorpalen, grondwerk, transportbewegingen Helperzoom: betonwerk, transportbewegingen
Zaterdag 21 januari	06.00-18.00 uur	Europapark: betonwerk, aanbrengen boorpalen, grondwerk, transportbewegingen Helperzoom: betonwerk, transportbewegingen
Maandag 23 januari tot en met vrijdag 27 januari	06.00- 19.00 uur	Europapark: betonwerk, grondwerk, transportbewegingen Helperzoom: betonwerk, transportbewegingen
Zaterdag 28 januari	06.00-18.00 uur	Europapark: betonwerk, grondwerk, transportbewegingen Helperzoom: betonwerk, transportbewegingen
Maandag 30 januari tot en met vrijdag 3 februari	06.00- 19.00 uur	Europapark: betonwerk, transportbewegingen Helperzoom: betonwerk, transportbewegingen
Zaterdag 4 februari	06.00-18.00 uur	Europapark: betonwerk, transportbewegingen Helperzoom: betonwerk, transportbewegingen
Maandag 6 februari tot en met vrijdag 10 februari	06.00- 19.00 uur	Europapark: betonwerk, transportbewegingen Helperzoom: betonwerk, transportbewegingen
Zaterdag 11 februari	06.00-18.00 uur	Europapark: betonwerk, transportbewegingen Helperzoom: betonwerk, transportbewegingen
Maandag 13 februari tot en met vrijdag 17 februari	06.00- 19.00 uur	Europapark: betonwerk, transportbewegingen Helperzoom: betonwerk, transportbewegingen
Zaterdag 18 februari	06.00-18.00 uur	Europapark: betonwerk, transportbewegingen Helperzoom: betonwerk, transportbewegingen
Maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari	06.00- 19.00 uur	Europapark: betonwerk, uittrillen damwanden, grondwerk, transportbewegingen Helperzoom: betonwerk, transportbewegingen