



**RWS INFORMATIE**

Aan: Directeurenoverleg (DO) 3 Groningse bruggen 6 februari 2020

**Rijkswaterstaat Noord-Nederland**

Zuidersingel 3  
8911 AV Leeuwarden  
Postbus 2232  
3500 GE Utrecht  
T (088) 797 44 00  
F (088) 797 44 12  
www.rijkswaterstaat.nl

**Contactpersoon**

[REDACTED]  
[REDACTED]

**Datum**

21 januari 2020

**Bijlage(n)**

geen

# memo

Onderwerp: Stand van zaken Inkoop Ingenieursbureau ten behoeven van MIRT-planuitwerking Gerrit Krolbrug

Onderstaand leest u de stand van zaken rond de planuitwerking en de voorbereiding op de vervanging van de Gerrit Krolbrug.

Vorige jaar hebben gemeente Groningen en Rijkswaterstaat nauw contact gehad over de vervanging van de Gerrit Krolbrug en de wijze van inpassing in zijn omgeving. Op basis van de eerdere gezamenlijke conclusie dat het bestuurlijk voorkeursalternatief niet maakbaar is en dat de planuitwerking herijkt dient te worden, is een nieuwe aanpak vastgesteld die moet leiden tot een nieuw gedragen en inpasbare voorkeursvariant voor de Gerrit Krolbrug.

Eind 2019 hebben gemeente Groningen en Rijkswaterstaat de scope van het project opnieuw vastgesteld. Het project omvat 3 deelprojecten die samen het project vervangen Gerrit Krolbrug maken. De deelprojecten hebben betrekking op respectievelijk de aanlandingen, de brug en het kanaal.

Er is een uitvaag aan een ingenieursbureau opgesteld voor de planuitwerking en de contractvoorbereiding, welke is beoordeeld door de gemeente Groningen. De opdracht aan het ingenieursbureau is:

- Het komen tot een voorkeursvariant die bestuurlijk, financieel, technisch en juridisch realiseerbaar is;
- Het vastleggen en onderbouwen van de voorkeursvariant in een dossier ten behoeve van de projectbeslissing inclusief voortoets en gate-review;
- Opstellen van de juridische producten ten behoeve van de projectbeslissing. Dit zijn onder andere het projectplan waterwet, M.e.r.-beoordeling en bestemmingsplan;
- Het zo veel mogelijk parallel uitvoeren van alle voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie.

De aanbesteding van deze uitvraag is 27 november 2019 gestart. De inlichtingen zijn geweest en 31 januari 2020 volgt de inschrijving. De opdracht aan het ingenieursbureau en hiermee de start van werkzaamheden is 28 februari 2020.

Op 23 december 2019 is een brief verstuurd door de gemeente Groningen waarin is verzocht om ook de hoge fiets/voetbruggen in de variant van een brug op 5,5m te beschouwen. Deze gevraagde varianten zijn onderdeel van de uitvraag aan het ingenieursbureau en dit is in het inlichtingenproces nogmaals benadrukt.

**Gevraagd besluit:**

Kennis nemen van de inhoud van dit memo.