
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte lezer, 

 

 

We staan aan de vooravond van een schaalsprong van het grootste multifunctionele 

sportcentrum van onze gemeente en onze provincie. Sinds 2021 vindt er planvorming 

plaats voor een vernieuwd Sportcentrum Kardinge als onderdeel van de 

Vitaliteitscampus. Sporten, bewegen en recreatie zijn sterk verbonden met 

ontwikkelingen in de samenleving ten aanzien van fysieke, sociale en mentale 

gezondheid, gezond ouder worden en preventie. Een geheel vernieuwd Sportcentrum 

Kardinge is voor onze gemeente en regio van groot belang om zoveel mogelijk 

inwoners in beweging te krijgen en te houden. 

 

Op 18 juni jl. heeft een wensen en bedenkingen sessie plaatsgevonden ten aanzien van 

Sportcentrum Kardinge en de Vitaliteitscampus. Langs deze weg willen we u hierbij 

informeren over de manier waarop we een vervolg geven aan de realisatie van de 

nieuwbouw van het sportcentrum. In deze brief wordt veel aandacht besteed aan de 

beantwoording van de motie uit 2021 ten aanzien van een ’50-meter bad nieuw 

Kardinge’. Vandaar dat deze brief een uitgebreide bijlage bevat met een integrale 

afweging van verschillende varianten zwemvoorzieningen. 

 

Tijdens de sessie op 18 juni jl. hebben we wensen en bedenkingen gevraagd ten 

aanzien van twee keuzes: 

- De nieuwbouw van het sportcentrum, gezien de urgente technische staat, los te 

koppelen van de verdere uitwerking van de gebiedsvisie en de bijbehorende 

grondexploitatie voor de vitaliteitscampus. Hiermee behouden we tempo om 

tijdige realisatie mogelijk te maken. 

- De nieuwbouw van het sportcentrum verder uit te werken met de voorkeursvariant, 

waarin voor de ijsvoorzieningen geldt dat deze onder voorbehoud van externe 

financiering worden opgenomen. 
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Hierop heeft uw raad de volgende wensen en bedenkingen meegegeven: 

- Streef ernaar dat in de faseerbaarheid van de nieuwbouw de ijs- en 

zwemvoorzieningen te gebruiken blijven. 

- Geef inzicht in de mogelijkheden om de ijsvoorzieningen te blijven gebruiken in 

het licht van de kwetsbare technische installatie. 

- Geef inzicht in hoeverre het realistisch is om 25 miljoen externe financiering te 

verwerven, additioneel aan de 15 miljoen euro die aan de provincie Groningen is 

gevraagd. 

- Besteed aandacht aan de meerwaarde van voorzieningen voor topsport en 

breedtesport onder één dak.  

- Verzoekt het college om de motie “50-meterbad nieuw Kardinge” te beantwoorden 

met hierin de voor- en nadelen van de verschillende afmetingen van de baden. 

- Verzoekt het college om beide trajecten los te koppelen (de nieuwbouw van het 

sportcentrum en de verdere uitwerking van de gebiedsvisie), maar het wel integraal 

te blijven benaderen. 

- Verzoekt het college het participatieproces met betrekking tot de nieuwbouw van 

het sportcentrum zorgvuldig in te richten, de mogelijkheid van een klankbordgroep 

mee te nemen en de raad inzicht te geven in de participatie. 

 

We geven hierbij per deelonderwerp de laatste ontwikkelingen en reageren op de 

voorgenoemde wensen en bedenkingen. 

 

Proces en fasering 

Wij hechten er, net als gebruikers, veel waarde aan dat de huidige sportvoorzieningen 

zoveel mogelijk gebruikt kunnen worden tijdens de bouw van het nieuwe 

sportcentrum. Ons streven is dat (delen van) het bestaande sportcentrum pas wordt 

gesloopt wanneer nieuwe onderdelen in gebruik zijn, zodat ijs-, zwem- en 

sportvoorzieningen beschikbaar blijven. Tijdens de sessie is nadrukkelijk verzocht dit 

als uitgangspunt te hanteren. Dit vraagt om het tijdelijk in stand houden van het 

huidige sportcentrum tot aan de oplevering van de nieuwbouw. Hiervoor voeren wij de 

komende jaren extra onderhoud en vervangingen uit, zoals voor de koelinstallaties 

voor het ijs en voor een aantal voorzieningen in de zwembaden. De meerjaren 

onderhoudsbegroting van het sportcentrum is hierop geactualiseerd. Op basis hiervan 

is het noodzakelijk de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening te verhogen met 

660 duizend euro. Conform de eerder voorgestelde lijn wordt dit gedekt uit de vrijval 

van kapitaallasten op het bestaande sportcentrum (zie brief, kenmerk 456295-2021). 

 

Daarnaast vraagt dit om een zorgvuldige fasering en ruimtelijke strategie van de 

realisatie van het nieuwe sportcentrum. Het is een complexe uitdaging om grote 

voorzieningen als een 400 meter ijsbaan, een ijshal en nieuwe zwemvoorzieningen te 

realiseren én tegelijkertijd het bestaande sportcentrum zoveel mogelijk bruikbaar te 

houden. In de fase van het programma van eisen en tijdens het ontwerpproces werken 

wij daarom een faseringsplan uit. Het faseringsplan zal de (on)mogelijkheden voor het 

beschikbaar houden van de voorzieningen, samen met eventuele consequenties 

daarvan, in beeld brengen. Het (tijdelijk) in stand houden van bestaande voorzieningen 

tijdens de bouw kan financiële en organisatorische consequenties hebben. Deze 

consequenties dienen nog inzichtelijk gemaakt te worden tijdens vervolgonderzoeken. 

De uitkomsten hiervan worden integraal betrokken bij de financiële herijking van het 

project tot en met het uitvoeringsbesluit. 
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Programmering 

Met de realisatie van één sportcentrum waarin alle voorzieningen samenkomen, kiezen 

we voor een aanpak die zowel programmatisch als financieel meerwaarde biedt. Sport 

onder één dak versterkt de programmering, stimuleert kruisbestuiving tussen sporten 

en maakt het mogelijk om één samenhangend sport- en beleefconcept te ontwikkelen: 

zien sporten doet sporten. Daarnaast levert clustering van functies ruimtelijke, 

technische en energetische voordelen op, en draagt het bij aan toekomstbestendige 

exploitatie. 

 

De herijking van het ruimtelijke programma en de businesscase bevestigt dat het 

concept ‘alles onder één dak’ de juiste koers is. Clustering van sportvoorzieningen 

biedt synergie in exploitatie en maakt extra inkomsten mogelijk. De verwachting is dat 

door extra te focussen op het verbeteren van de recreatieve aantrekkelijkheid, de 

exploitatie nog verder verbeterd kan worden. Het belang van ijsvoorzieningen en een 

competitiesporthal wordt onderschreven: beide versterken het sportaanbod, 

ondersteunen breedtesport, topsport en onderwijs, en dragen bij aan een 

toekomstbestendige exploitatie. Tegelijkertijd blijkt dat het vasthouden aan het 

bestaande bouwdeel uit 2014 de gebiedsontwikkeling belemmert en technisch en 

financieel minder gunstig is. Daarom ligt de focus bij de verdere uitwerking op de 

totale exploitatielasten gedurende de levensduur van het sportcentrum, in plaats van 

enkel op de investeringssom. 

 

Het geclusterde sportcentrum vormt het startpunt van de verdere gebiedsontwikkeling 

van de Vitaliteitscampus. Door het sportcentrum integraal en zorgvuldig op de locatie 

te ontwerpen, blijft de flexibiliteit voor toekomstige ontwikkelingen gewaarborgd. De 

concept-gebiedsvisie met ruimtelijke principes en programmalijnen vormt de basis 

voor zowel het sportcentrum als de uitwerking van het bredere gebied, zodat beide 

elkaar versterken en optimaal profiteren van de nieuwe opzet. 

 

Participatie 

Om samen met gebruikers en betrokken partijen tot een gedragen plan te komen, 

werken wij de voorkeursvariant uit via een participatief proces. Dit start met het 

opstellen van een programma van eisen (PvE), waarin de ruimtelijke, functionele en 

technische eisen voor het nieuwe sportcentrum worden vastgelegd. Het PvE vormt 

zowel de basis voor de selectie van het ontwerpteam als de leidraad voor het ontwerp 

dat dit team uitwerkt, en wordt in iedere fase van het ontwerpproces gebruikt als 

toetsingskader. 

 

Bij het opstellen van het PvE en de verdere uitwerking van het ontwerp betrekken we 

diverse partijen: gebruikersgroepen op de thema’s ijs, zwemmen en binnensport, 

specifieke organisaties zoals Donar, Lycurgus, GIJS, het Alfa-college, de Werkgroep 

Toegankelijk Groningen, Werkgroep Behoud Kardinge (waarin alle ijs- en 

schaatsverenigingen vertegenwoordigd zijn), sportbonden, de Adviescommissie voor 

de Sport, Sportkoepel (als belangenbehartiger van breedtesportverenigingen), het 

Vastgoedbedrijf en Stadsontwikkeling. Ook tijdens het ontwerp- en realisatietraject 

blijven gebruikers en omgeving via dit proces betrokken. Wij zijn ervan overtuigd dat 

deze aanpak de meest effectieve manier is om informatie op te halen, te spiegelen en te 

verwerken, en zo tot een breed gedragen plan te komen zodat de huidige en 
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toekomstige gebruikers van alle sportvoorzieningen in het nieuwe Sportcentrum 

Kardinge zo optimaal mogelijk kunnen sporten en bewegen. 

 

Externe financiering 

In lijn met het principebesluit eind 2024 hebben wij een formeel verzoek ingediend bij 

de provincie Groningen voor een bijdrage van € 15 miljoen aan de realisatie van de 

ijsvoorzieningen. Daarnaast streven wij naar € 25 miljoen aanvullende externe 

financiering, onder meer via nationale en Europese subsidies (het Europese Structuur 

en Investeringsfonds waaronder Just Transition Fund, LIFE-subsidieprogramma, 

e.d.), het bedrijfsleven en onderwijs in het kader van de Vitaliteitscampus (Nij Begun) 

en mogelijk door gebruikers (bijvoorbeeld obligaties in een energiefonds voor het 

sportcentrum). Wij gaan daarbij graag in op het aanbod van het bedrijfsleven en de 

KNSB om hierover mee te denken. In de actualisatie van de SIA voor de 

gemeentebegroting 2026 houden we rekening met deze externe financiering. Dit 

betreft een strategische reservering en wordt jaarlijks herijkt mochten zich 

ontwikkelingen voordoen betreffende de externe financiering. 

 

Voor het verwerven van subsidies en/of andere vormen van financiering is het 

essentieel dat er gewerkt kan worden met één voorkeursvariant van het sportcentrum. 

Subsidies voor het energetische concept (waarbij de warmte van de technische 

ijsinstallatie wordt gebruikt voor verwarming van het totale sportcentrum) zijn alleen 

aan te vragen op het moment dat het programma van eisen of zelfs een definitief 

ontwerp gereed is van één variant van het nieuw te bouwen sportcomplex. Ditzelfde 

geldt voor het aantrekken van private middelen; sponsoren verbinden zich minder snel 

aan plannen met meerdere scenario’s, maar wel sneller aan een concreet gedragen plan 

van een volledig nieuw sportcentrum.  

 

Integrale relatie tussen nieuwbouw sportcentrum en gebiedsontwikkeling 

Passend bij de ambities uit het bidbook moet de vernieuwing van Sportcentrum 

Kardinge, als belangrijke regionale sportvoorziening, de aanjager worden voor de 

verdere ontwikkeling van de Vitaliteitscampus, onderdeel van het Masterplan 

Campussen. Met de keuze om het sportcentrum en de gebiedsontwikkeling in 

parallelle, maar afzonderlijke trajecten met een vergelijkbaar tempo uit te werken, 

blijft de integraliteit tussen beide projecten goed geborgd maar kunnen we 

tegelijkertijd tempo maken. De ambities zoals vastgelegd in het bidbook en uitgewerkt 

in de concept-gebiedsvisie blijven daarbij onverminderd van kracht. Voor beide 

projecten is een centraal projectteam ingesteld, waarin voortgang, inhoud en financiën 

worden afgestemd. Het team werkt toe naar gezamenlijke mijlpalen, waardoor per fase 

goed onderbouwde besluiten over de integraliteit genomen kunnen worden. 

 

Zwemvoorzieningen, afweging verschillende afmetingen zwemwater 

Op 21 mei 2025 (kenmerk 145052-2025) heeft uw college besloten de 

voorkeursvariant voor het nieuwe sportcentrum verder uit te werken. De 

voorkeursvariant zal als basis gebruikt worden voor de verdere uitwerking van 

Sportcentrum Kardinge. De voorkeursvariant bestaat uit het volgende programma: 

• Algemene voorzieningen: centraal entree- en horecagebied, kantoor/ overleg/ 

werkruimtes, centrale technische ruimten; 

• IJsvoorzieningen: realisatie van een schaatshal (met 400 meter baan en een 30 x 60 

meter ijsvloer op het middenterrein) en een ijshal (voor ijshockey, shorttrack en 

kunst- schaatsen, met een 30 x 60 meter ijsvloer en 1.000 toeschouwerplaatsen); 
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• Zwemvoorzieningen; bestaande uit een breder 25 meter bad met 8 banen (25 x 21 

meter, KNZB wedstrijdbad categorie B), een langer doelgroepenbad met 6 banen 

(25 x 15 meter) en een recreatief bad (met glijbanen, peuterbad en waterspeeltuin); 

• Binnensportvoorzieningen: bestaande uit een sporthal, een competitiesporthal 

t.b.v. professioneel basketbal en volleybal (inclusief 3.000 vaste en 500 flexibele 

toeschouwerplaatsen), een trainingshal, twee dojo’s, een trainingsruimte (voor 

warming-up-/herstel-/kracht-/fysiotraining) en squash; 

• Uitgangspunt is dat alle programmaonderdelen ‘onder-één-dak’ nieuw worden 

gerealiseerd. Des te integraler het sportcentrum gebouwd kan worden (onderdelen 

dicht op elkaar), des te meer synergievoordeel er ontstaat. 

 

Ten aanzien van de voorgestelde zwemvoorzieningen zijn er de afgelopen periode 

verschillende varianten bestudeerd. Deze leggen wij graag aan uw raad voor, vooral 

ten aanzien van het voortraject in deze. In de raadsvergadering van 24 november 2021 

is de collegebrief ‘Verkenning Toekomstpotentie Sportcentrum Kardinge (wensen en 

bedenkingen)’ d.d. 29 september 2021 en het bidbook Vitaliteitscampus Kardinge d.d. 

22 september 2021 besproken. De raad constateerde destijds dat in het vorige 

Capaciteitsonderzoek Sportaccommodaties (rapport 2020) werd geconcludeerd dat er 

een tekort aan zwemwater is in de gemeente Groningen. Zoals in de motie ook wordt 

verwoord hebben zwemverenigingen een duidelijke wens voor een 50 meter 

zwembad. Een volwaardige 25 meter zwemaccommodatie – met meer banen dan het 

huidige 25 meter bad – is weliswaar een uitbreiding van zwemwater, maar daarmee 

lijkt volgens de indieners van de motie de kans voor een 50 meter bad voor de 

komende tientallen jaren in de gemeente verkeken. Op basis daarvan heeft de raad 

middels de aangenomen motie ’50-meter bad nieuw Kardinge’ het college verzocht bij 

de verdere uitwerking ook de optie voor een 50 meter bad te onderzoeken en deze als 

volwaardige keuze voor te leggen aan uw raad. 

 

Kardinge heeft op dit moment een wedstrijdbad van 25 x 15 meter, bestaande uit 6 

banen en is daarmee een KNZB wedstrijdbad categorie C. Naast dit 25 meter bad is er 

een instructiebad van 15 x 10 meter, een recreatiebad van 350 m2, een peuterbad van 

80 m2 en een buitenzwembad van 70 m2.  

 

Naar aanleiding van de motie uit september 2021 is er opdracht gegeven tot een extern 

onderzoek naar de mogelijke afwegingen tussen een 25 meter of 50 meter zwembad. 

In september 2022 is een concept van dit onderzoek opgeleverd. Vervolgens hebben 

de Sportkoepel (als belangenbehartiger van sportverenigingen) en de 

Adviescommissie voor de Sport hun zienswijze op dit rapport gegeven. In januari, 

april en juli 2023 is er met de Sportkoepel en de Adviescommissie voor de Sport 

overleg geweest om hun reacties door te nemen en de voortgang van de 

vervolgonderzoeken te bespreken. Het rapport is daarop op onderdelen aangevuld 

en/of aangepast. De definitieve versie is in oktober 2023 opgeleverd. Het rapport is als 

bijlage meegestuurd met deze brief.   

Vanaf 2023 werd er gewerkt met de Strategische Investeringsagenda (SIA) en zijn de 

grotere projecten integraal beschouwd. Ten tijde van deze integrale afweging zijn in 

bredere zin verschillende varianten voor het sportcentrum onderzocht en daarbinnen 

ook verschillende varianten van de zwemvoorzieningen. Op basis van het externe 

onderzoek uit 2023, de daarin genoemde vervolgacties en de verdere herijking van de 

programmering, exploitatie en de businesscase van het totale sportcentrum is er 
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gekeken naar verschillende afmetingen baden van het toekomstige zwemwater. Hierbij 

is telkens ook meegewogen wat de voor- en nadelen van de verschillende afmetingen 

zwembaden zijn. Ten tijde van de afwegingen in het kader van de SIA (2023 tot en 

met voorjaar 2025) zijn er geen definitieve besluiten genomen over het sportcentrum. 

Daardoor was het op dat moment niet passend om keuzes te maken over specifieke 

onderdelen, zoals de concrete invulling van de zwemvoorzieningen. In bijlage 1 geven 

we puntsgewijs weer welke afwegingen zijn gemaakt per variant.  

 

Samenvattend 

Op basis van alle informatie in bijlage 1 komen wij tot de volgende samenvatting: 

- Kardinge wordt voornamelijk gebruikt als recreatiebad en voor zwem- en 

groepslessen. Er zijn op dit moment ruim 200.000 bezoeken aan de 

zwemvoorzieningen in Kardinge, waarvan 175.000 recreanten, banenzwemmers, 

zwemlessen en groepslessen. Deze functies willen we ook in het toekomstige 

Kardinge behouden, zodat huidige gebruikers hun activiteiten kunnen voortzetten 

en beter worden bediend, nieuwe doelgroepen kunnen worden aangetrokken zodat 

de bezetting van het zwembad optimaal blijft. Ook blijft de spreiding van 

zwemwater en activiteiten gemeentebreed geborgd. 

 

- De aangegeven extra behoefte van 6,5 uur wedstrijdwater per week kan worden 

voorzien door in de herontwikkeling van Kardinge een 25 meter bad aan te leggen 

met meer banen dan nu. Vanuit het Capaciteitsonderzoek Sportaccommodaties 

(2024) is bekend dat er op de lange termijn (2040) een gemeentebrede behoefte is 

aan vier extra 25 meter zwembanen. 

 

- De KNZB geeft in haar visie op de voorkeursvariant aan het van groot belang te 

vinden dat er allereerst voldoende badwater voor de gehele omgeving van de stad 

Groningen gerealiseerd wordt en vervolgens een passende zwemaccommodatie is 

voor zowel de stad, de regio, zwemvereniging TriVia als ook voor de gehele 

zwemsport.  

 

- Een optie is een 25 meter zwembad met 8 of 10 banen te realiseren, waarbij de 

variant met 8 banen onvoldoende voorziet in de toekomstige behoefte naar 

badwater. Het is ook een mogelijkheid om twee 25 meter zwembaden te realiseren, 

met in totaal 10 banen (precies voldoende capaciteit in 2040, maar geen 

wedstrijdcategorie B-bad). Ten slotte is de optie besproken twee 25 meter baden te 

realiseren met in totaal 14 banen (enige overcapaciteit én een wedstrijdcategorie-B 

bad). Het 25 meter wedstrijdbad heeft dan de juiste afmetingen voor de 

wedstrijden van TriVia (zwemmen en waterpolo) én biedt meer capaciteit voor 

verenigingszwemmen. In deze variant wordt ook het huidige doelgroepenbad (15 x 

10 meter) vergroot naar een extra 25 meter bad en ontstaat extra ruimte in de 

programmering voor zwemlessen, doelgroepen en recreatie.   

 

- Het realiseren van één 25 meter bad of één 50 meter bad geeft minder goede 

mogelijkheden voor de doelgroepen die Kardinge voornamelijk gebruiken: 

recreatie, groepslessen en zwemlessen. Voor het tegelijkertijd bedienen van deze 

doelgroepen is het nodig om meerdere baden te hebben (twee 25 meter baden, óf 

een 25 meter bad + doelgroepenbad), omdat de temperatuur bepalend is voor 

specifieke gebruikers en het multifunctioneel inzetten van zwemwater en dat lukt 

niet met één 25 meter of 50 meter bad. De optie van één 50 meter bad met 8 banen 
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en een keerwand in het midden is suboptimaal, vooral qua watertemperatuur (laag) 

en programmering van verschillende doelgroepen (complexer in één ruimte).  

 
- We constateren dat de realisatie van één 50 meter bad te weinig voordelen heeft 

voor de ontwikkeling van sportief kapitaal door verschillende doelgroepen. 
Hoewel de KNZB in haar visie op de voorkeursvariant aangeeft dat een 50 meter 
bad bij de 6e gemeente van Nederland zou passen en dat een dergelijk bad voor 
talentontwikkeling kansen biedt, dienen wij als gemeente de afweging te maken 
om maximaal maatschappelijk nut te realiseren met deze zwemvoorzieningen, 
breder dan alleen het gebruik door zwemverenigingen en/of talenten. De KNZB 
geeft ook aan dat wekelijkse waterpolo- en zwemwedstrijden op club en regionaal 
niveau meermaals per jaar georganiseerd kunnen worden. De bond geeft daarbij 
niet aan of hiervoor perse een 50 meter bad vereist is. Wij zien dat de omvang van 
deze wedstrijden ook in een wedstrijdcategorie-B 25 meter bad georganiseerd 
kunnen worden. Een 50 meter bad zou met name voor (50 à 60) 
wedstrijdzwemmers een uitkomst zijn, maar voor recreanten, zwemlessen, 
groepslessen en banenzwemmers is het een suboptimaal bad. Daar komt bij een 50 
meter bad de voorwaarde bij dat ook wedstrijdfaciliteiten, zoals een tribune, in de 
ontwikkeling worden meegenomen. Dit ligt niet in lijn met de huidige Sport- & 
Beweegvisie en hoe we ons als Groningen profileren op het gebied van topsport en 
evenementen. Wij zien de inspirerende waarde van topsport(evenementen) en 
talentontwikkeling en gebruiken deze waarde met name om niet-sporters in 
beweging te krijgen. Daarbij hebben wij niet de ambitie om van Kardinge een  
topsport- of RTC-bad (Regionaal Trainingscentrum) te maken. Daarover liggen er 
afspraken die gelden over de vestiging van het RTC zwemmen in het zwembad in 
Drachten tussen het Sportbedrijf Drachten, Topsport Noord/ TeamNL Centrum 
Noord (Heerenveen) en de KNZB. De gemeente Smallingerland heeft behoorlijke 
extra investeringen moeten doen om het 50 meter bad te vernieuwen, welke 
onlangs is opgeleverd. In dat licht heeft de gemeente ons wederom verzocht de 
afspraken over het gevestigde RTC in acht te nemen. Daarbij geeft ook de KNZB  
in haar sporttechnische advies aan dat zij de intentie hebben deze afspraken na 
2032 te continueren. 

 

- Het realiseren van twee 25 meter baden, waarvan één bad een categorie-B 

wedstrijdbad is en het andere bad een 25 meter doelgroepenbad (een forse 

vergroting ten opzichte van het huidige Kardinge) welke door diverse doelgroepen 

gebruikt kan worden, levert extra capaciteit en maatschappelijk nut op van het 

nieuwe Sportcentrum Kardinge. Dit doelgroepenbad kan goed dubbel ingezet 

worden ook voor de recreatieve uren. De aanwezige zwemcapaciteit kan daarmee 

optimaal geprogrammeerd worden, wat tevens leidt tot een optimale exploitatie. 

 

Conclusie ten behoeve van de voorkeursvariant 

Wij begrijpen de wens van de zwemverenigingen en de KNZB om vooral goed na te 

denken of een 50 meter zwembad van meerwaarde kan zijn in een vernieuwd 

Sportcentrum Kardinge. Wij vernieuwen ons grootste multifunctionele sportcentrum 

eens per 40 jaar, dan dienen alle mogelijke varianten van het sportcentrum goed 

gewogen te worden. Het heeft echter geen voorkeur een 50 meter zwembad te 

realiseren gegeven de toekomstige benodigde capaciteit en de beoogde programmering 

van de zwemvoorzieningen in Kardinge. Voor het verwachte gebruik is het tevens 

geen goede keuze om één 25 meter bad met 8 of 10 banen te realiseren. Voor wat 

betreft de beoogde exploitatie voor verschillende gebruikers (zwemlessen, recreanten, 

doelgroepen en verenigingen) geniet een variant met twee 25 meter baden met in 
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totaal 14 banen onze voorkeur. In deze variant krijgen we een 25 meter wedstrijdbad 

met 8 banen (wedstrijdcategorie B), welke goed passend is voor onze zwem- en 

waterpoloverenigingen. Daarnaast komt er een extra 25 meter bad, wat meer 

mogelijkheden voor alle doelgroepen biedt en ook beter voorziet in de toekomstige 

vraag naar badwater voor recreatie, zwemlessen en banenzwemmen in onze gemeente. 

Deze variant is het meest optimaal gezien maatschappelijk nut én exploitatie en is 

daarom opgenomen in de voorkeursvariant voor een nieuw Sportcentrum Kardinge. In 

december stellen wij uw raad voor om het voorbereidingskrediet voor de verdere 

ontwikkeling van de voorkeursvariant vast te stellen. De voorgenoemde optimale 

configuratie van de zwemvoorzieningen is hier onderdeel van.  

 

Ten slotte 

De voorkeursvariant van het nieuwe Sportcentrum Kardinge zorgt ervoor dat er een 

impuls gegeven kan worden aan de gebiedsontwikkeling van de Vitaliteitscampus 

Kardinge. Het nieuwe sportcentrum wordt in oppervlakte het allergrootste 

multifunctionele sportcentrum onder één dak in Nederland. Met deze voorziening 

realiseren we een schaalsprong in het voorzieningenaanbod aan de noordkant van onze 

gemeente. Een schaalsprong die ten goede komt aan de directe omwonenden in 

Beijum, Lewenborg, Ruischerbrug, Meerstad en Garmerwolde en alle andere inwoners 

van onze gemeente én provincie.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Roelien Kamminga    Sander Gerritsen 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

  


