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Daum 23-03-2021 Uw brief van Uw kenmerk

Geachte (D

In het kader van de bouw en exploitatie van de tijdelijke units aan de Helsinkistraat te
Groningen en de huur door Stichting INLIA Groningen (hierna: INLIA) voor de opvang van
de LVV-doelgroep bericht ik u als volgt.

De gemeente Groningen zal de toekomstige (financi€le) verplichtingen die voortvloeien uit
hoofde van het collegebesluit herhuisvestingsplan pilot LVV gedateerd 2 maart 2021 op zich
nemen.

Deze verplichtingen bestaan uit een subsidieverplichting en nadere afspraken in geval van een
eventueel voortijdig eindigen van de Pilot ¢.q. de voorziening. Bij de berekening van de
huurprijs en de afschrijvingstermijn wordt uitgegaan van een periode van vijf jaar. Deze
huurprijs inclusief investeringskosten is ook de basis voor de subsidiéring van de
Huisvestingslasten aan INLIA.

Indien de huurtermijn wordt verkort door be€indiging van de Rijksregeling waaruit de pilot
wordt gefinancierd, dan betaalt de gemeente Groningen volgende kosten:
1. Het met terugwerkende kracht verhogen van de huur over de eerste 18 maanden door
de verhuurder wegens het vervroegd opzeggen van het huurcontact tot een maximum
535.701 euro.

2. In geval van een voortijdige be€indiging van de Rijksregeling is het mogelijk dat er
nog investeringskosten moeten worden betaald die nog niet zijn afgerekend middels de
tot dan toe betaalde huurbetalingen. INLIA kan echter niet een mogelijk surplus aan
kosten voor haar eigen rekening nemen, hetgeen bij INLIA, de verhuurder en de
gemeente bekend is. Voor de gemeente geldt als uitganspunt dat zij niet verder
aansprakelijk wil zijn ten aanzien van deze kosten dan tot een bedrag van 1.507.372
euro.
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Ingeval van een voortijdige begindiging van de voorziening komen wij met u het volgende
overeen:

l. De verhuurder en de gemeente treden binnen zes maanden voorafgaand aan de
begindiging van de voorziening met elkaar in overleg om tot een voorstel te komen
over de wijze en de termijn waarop de voorziening wordt afgebouwd en het
gebouw wordt opgeleverd. Het is denkbaar dat de gegeven termijn van 6 maanden
niet haalbaar is, daar de beg¢indigingsgrond mogelijk niet in de invloedsfeer van
een der betrokkenen ligt. Er zal dan door de gemeente en INLIA tevens overleg
worden gevoerd over een passende oplossing voor de aldaar aanwezige personen,
waar de gemeente en INLIA gezamenlijk verantwoordelijkheid voor dragen.

2 Indien de verhuurder en de gemeente gebruik wensen te maken van dit voorstel zal
INLIA hiervan ten minste drie maanden voor de beéindiging in kennis worden
gesteld.

3. Indien geen overeenstemming omtrent de voorwaarden wordt bereikt, zal de
gemeente met de verhuurder in overleg treden over de verdere toekomst van de
huisvesting, alsdan zal de INLIA geen vergoeding wegens leegstand verschuldigd
zijn.

Meerkosten T.a.v. meerkosten worden de volgende afspraken gemaakt:

- Bij het verlenen van de opdracht aan-l wordt ook een planning van de
oplevering gemaakt, die als basis geldt voor het bepalen van de eventuele
meerkosten.

- Meerkosten die voortvloeien uit het niet conform de planning opleveren van de
units komen voor rekening van de bouwer, met uitzondering als deze veroorzaakt
zijn door wijzigingen in de opdracht door INLIA, of door vertraging veroorzaakt
door gemeentelijke regelgeving of vergunningverlening. In dat geval is de
veroorzaker van de vertraging aansprakelijk voor de extra kosten.

- Meerkosten die tijdens de exploitatie optreden moeten binnen de beschikbare
middelen voor huisvesting en begeleiding opgelost worden. Voor zover het
ontstaan van de kosten buiten de invloedssfeer van INLIA vallen, draagt INLIA
geen verantwoordelijkheid voor de oplossing.

De afspraken over de meerkosten en de planning worden in een separaat document vastgelegd
en door gemeente, INLIA en Verhuurder ondertekend.
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Wij hopen u hiermee te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Groningen
namens hen, concerndirecteur,

e
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Telefoon {050) (050) 367 6549 Bijlage(n) 3 Ons kenmerk 8668215

patum  30-07-2021 Uw brief van Uw kenmerk

Geachte (D

Bijgaand treft u de overeenkomst garantstelling meerkosten Helsinkistraat,
zoals u in het overleg met vertegenwoordigers van de gemeente d.d. 28 juli
2021 heeft besproken. De inhoud van de overeenkomst is met uw advocaat
afgestemd. Ik verzoek u een getekend exemplaar te retourneren.

Met vriendelijke groet,

directeur Directie Maatschappelijke Ontwikkeling
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OVEREENKOMST

Ondergetekenden,

1

en

de Gemeente Groningen, gevestigd aan de Grote Markt 1 te Groningen, rechtsgeldig
vertegenwoordigd doorh directeur DMO, daartoe bevoegd krachtens de
geldende mandaatregeling,

hierna te noemen: Gemeente

de Stichting INLIA Groningen, gevestigd aan de Jacobijnerstraat 5 te Groningen (KvK-nr.
70876215), rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur_ daartoe
bevoegd krachtens volmacht,

hierna te noemen: INLIA

nemen in aanmerking het volgende,

A. INLIA heeft aan Jan Snel B.V. te Montfoort (hierna: Jan Snel) opdracht gegeven voor de
realisatie van een aantal tijdelijke units ten behoeve van de Landelijke Vreemdelingen
Voorziening, hierna: het Project;

B. de Gemeente verleent aan INLIA de benodigde subsidie voor het Project;

C. de Gemeente heeft tevens voor het Project een perceel grond ter beschikking gesteld dat Jan
Snel van haar zal huren; '

D. bij de planvorming en de voorbereidingen van de bouw is vertraging opgetreden die naar de
mening van de Gemeente te wijten is aan Jan Snel;

E. de Gemeente en INLIA en Jan Snel hebben bij onderhandse akte van maart 2021 (bijlage 1)
afgesproken dat vertragingskosten voor rekening zijn van de partij die de vertraging
veroorzaakt;

F. op grond van het voorgaande dienen naar de mening van de Gemeente de tot nu toe
ontstane vertragingskosten derhalve voor rekening van Jan Snel te komen;

G. Jan Snel deelt de mening van Gemeente niet en heeft als gevolg van de vertraging bij e-mail
d.d. 15 juli 2021 een bedrag aan meerkosten van € 304.255 bij INLIA in rekening gebracht
{bijlage 2), te verminderen met eventuele minderkosten waar Gemeente en Jan Snel het
over eens zijn (het saldo van deze meer- en minderkosten exclusief btw hierna te noemen:
de Claim);

H. om ervoor te zorgen dat de vertraging niet verder oploopt en om de tijdige realisatie van het
Project zoveel mogelijk te bevorderen, heeft de Gemeente zich bereid verklaard aan INLIA
een garantstelling af te geven ten bedrage van de Claim;

en verklaren te zijn overeengekomen als volgt.

Artikel 1
De Gemeente verklaart jegens INLIA dat zij garant staat voor de Claim van Jan Snel vastgelegd in de
mailvan 15 juli 2021,
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Artikel 2

INLIA zal de Gemeente, daar waar dat nodig is en daar waar dat in redelijkheid van haar verlangd kan
worden, ondersteunen in de inspanningen van de Gemeente om de Claim van tafel te krijgen. Zij
verplicht zich daartoe om op eerste verzoek alle haar bekende informatie aan te leveren aan de
Gemeente, om daarmee de Gemeente in staat te stellen haar standpunt optimaal te verdedigen
jegens Jan Snel. Zij zal de Gemeente steeds volledig op de hoogte houden van haar inspanningen in
deze en zal eventuele aanwijzingen van de Gemeente over de te volgen strategie hierin ter harte
nemen, tenzij deze conflicteren met de belangen van INLIA. Zij zal zich onthouden van gedragingen
die ten nadele van de belangen van de Gemeente in dezen kunnen strekken, met uitzondering van
verklaringen die INLIA ten opzichte van daartoe gerechtigde derden dient af te geven (bijvoorbeeld
de rechtbank).

Artikel 3

De Gemeente zal zich maximaal inspannen om met Jan Snel tot overeenstemming over de Claim te
komen. Mocht het tot een rechtszaak tussen INLIA als opdrachtgever en Jan Snel als opdrachtnemer
komen, dan zijn de advocaat- en proceskosten die INLIA daarvoor moet maken voor rekening van de
Gemeente.

Tevens is de Gemeente bereid zich op verzoek van INLIA in een rechtszaak tussen INLIA en Jan Snel te
voegen, mits dat door de rechtbank toegestaan wordt.

Artikel 4
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter in de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te Groningen.

d.d. 30 juli 2021 d.d. aﬂ/ﬁpi 2021

.................................

directeur Directie Maatschappelijke Ontwikkeling,
Gemeente Groningen



